
تقرير
تقرير المشروع الفصلي
الربع الثالث ٢٠٢٦

المحتويات

3	تقرير المشروع الفصلي
3	الملخص التنفيذي
3	أبرز الإنجازات
3	المخاطر
3	الخطة القادمة

تقرير المشروع الفصلي

الملخص التنفيذي

أطلق **سكربتو** هذا الفصل طبقة تسويقية ثابتة كاملة: أكثر من مئة صفحة مُسبقة التوليد، ودرجة مثالية في Lighthouse، وفيديو تعريفى مسجّل من المنتج نفسه.

أبرز الإنجازات

- انتقل المحرر إلى مسار `app/` دون أي انحدار في الأداء
- ٢١ تصميمًا للمستندات، لكل منها صفحة مخصصة
- أدلة عربية كاملة بالاتجاهين

المخاطر

تحتاج نتائج البحث إلى ستة أسابيع على الأقل لتظهر؛ يجب أن تستمر عجلة المحتوى في الدوران.

الخطة القادمة

1. معارض لكل تصميم
2. توسيع المحتوى العربي
3. سجل قوالب المجتمع